

๒. การจ่ายเงินค่าจ้างที่กำหนดในงวดที่ ๑ งวดที่ ๒ งวดที่ ๔ งวดที่ ๘ งวดที่ ๙ งวดที่ ๑๐ งวดที่ ๑๑ งวดที่ ๑๓ และงวดที่ ๑๔ ให้ยึดจำนวนเงินในแต่ละงวดงานตามสัญญาเลขที่ ๒/๒๕๖๔ ลง ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นหลัก โดยยกเลิกข้อความ “หรือร้อยละ... (%) ของวงเงินจ้างตามสัญญา”

๓. เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๑) รายการประมาณราคาเปรียบเทียบ งานเพิ่ม-งานลด ประมาณราคาโดย ผู้ควบคุมงาน ตามสัญญาเลขที่ ๒/๒๕๖๔ ลง ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

๒) หนังสือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เอ็นจีเนียร์คอนกรีต ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่องขอคืนเงินค่างานที่ไม่ได้ดำเนินการ (จากรายการปริมาณงานและราคาในสัญญาจ้าง)

๔. ข้อความใดในสัญญา และเงื่อนไขอื่นนอกจากที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง ซึ่งขัดแย้งกับข้อความในบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมนี้ และข้อความใดที่ไม่ปรากฏในบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมนี้ ให้ถือเป็นไปตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๖๔ ลง ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเดิม โดยจัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความตรงกันทุกประการ คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ) พลตำรวจตรี



(กฤษฏา กาญจนอภิลักษณ์)

ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔



(ลงชื่อ)

(นายสุปรีชา กุลตั้งวัฒนา)

หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เอ็นจีเนียร์คอนกรีต



(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก

(ธนรัฐ รุ่งโรจน์ดี)

ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔



พยาน

(ลงชื่อ) พันตำรวจตรี



(สมพร บัวหอม)

สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ

พยาน

รายการประมาณราคาเปรียบเทียบ งานเพิ่ม-งานลด

โครงการ : การก่อสร้างอาคารพาณิชย์ 5 ชั้น (รวมพื้นที่จอดรถ) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก
 สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
 แผนกที่ : 95/1/53 งานออกแบบวิศวกรรมสถาปัตย์ สำนักงานวิศวกรรม
 ปริมณฑล (18) อำเภอเมือง อำเภอเมือง โทรที่ 22564 โทรที่ 22 5100 โทรที่ 2564


วันที่ 6 มิถุนายน 2564

เปรียบเทียบ แปรราคาตามบัญชีแสดงปริมาณงานในสัญญาจ้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	
2	งานสถาปัตยกรรม 2.8 งานชุดเฟอร์นิเจอร์และติดตั้ง 2.8.15 ผนังฝ้าฉาบ	4.00	พ.	7,500.00	30,000.00	1,000.00	4,000.00	34,000.00
								44,155.80
รวมราคา X ค่า Factor F (1.2987)								57,200.00
หมายเหตุ								44,155.80

ราคาประเมิน ตามใบเสนอราคาของผู้รับจ้างในสัญญา

สรุป ราคาเปรียบเทียบที่สรุป ที่คิดคิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น = 44,155.80 บาท (ซึ่งมีทั้งหมดที่รวมกับรายการเดิมในตาราง)

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา
 (นายสมศักดิ์ กานูณสุขวง) ผู้ควบคุมงาน



(ลงชื่อ) พลตำรวจตรี
 (กฤษณา กายทองสงคราม)
 ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4



(ลงชื่อ)
 (นายสุวีรีชา กุลตั้งจิตตินา)
 หัวหน้าผู้จัดการ
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เอ็นจิเนียริ่งคอนกรีต

พ.ต.ต.
 (สมพร บัวหอม)
 สว.ตม.จว.อำนาจเจริญ บก.ตม.๔