

สัญญาจ้างก่อสร้าง

อาคารที่พักอาศัย ๔๐ ครอบครั้ว ๕ ชั้น ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม

สัญญาเลขที่ ๑ /๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔ เลขที่ ๒๓๙ หมู่ ๓ ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พลตำรวจตรีเกตุศักดิ์ นิลประดับ ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นผู้ทำการแทน ตามคำสั่งสำนักงาน ตรวจคนเข้าเมืองที่ ๒๘๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การมอบอำนาจการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรา ๒๐๑๕ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนครพนม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๒๘๗ - ๒๘๘ ถนนศรีเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดย นางสาวกวิตา ต้นทวีทรัพย์สิน ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนครพนม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ นพ.๐๐๐๙๖๖ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ๔๐ ครอบครั้ว ๕ ชั้น ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม จำนวน ๑ หลัง พร้อมส่วนประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน นพ.๑๑ (บางส่วน) เนื้อที่ ๕-๐-๐ ไร่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมให้นำ ESCALATION FACTOR (K) เข้ามาใช้ในการคำนวณคิดราคาค่าจ้างที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง หรือเรียกราคาค่าจ้างคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ ประเภท งานสูตรและวิธีการคำนวณที่แนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

ผนวก ๑ แบบรูปรายการอาคารที่พักอาศัย ๔๐ ครอบครั้ว ๕ ชั้น ตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ หลังพร้อมส่วนประกอบ จำนวน ๔๙ แผ่น

ผนวก ๒ มาตรฐานกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุที่ใช้ในงานโครงสร้างอาคาร เลขที่ มยผ.๑๑๐๑-๕๒ ถึง มยผ.๑๑๐๖-๕๒ จำนวน ๑๑๑ แผ่น



พลตำรวจตรี

เกตุศักดิ์ นิลประดับ

ผู้ว่าจ้าง

(เกตุศักดิ์ นิลประดับ)

ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔

WARA 2015
LIMITED PARTNERSHIP

กวิตา ต้นทวีทรัพย์สิน

ผู้รับจ้าง

(นางสาวกวิตา ต้นทวีทรัพย์สิน)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรา ๒๐๑๕

ผนวก ๓	รายการประกอบแบบก่อสร้าง เลขที่ สก.๓๕๖๑/๖๕ จำนวน ๑๙ แผ่น
ผนวก ๔	เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๐๒/๒๕๖๕ จำนวน ๑๒ แผ่น
ผนวก ๕	ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของผู้รับจ้าง ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๒ แผ่น
ผนวก ๖	บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา (BOQ) จำนวน ๑๖ แผ่น
ผนวก ๗	รายละเอียดการแบ่งงวดงานงวดเงิน จำนวน ๔ แผ่น
ผนวก ๘	เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้างสูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับ สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) จำนวน ๘ แผ่น
ผนวก ๙	หนังสือรับรอง สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนครพนม กรมพัฒนา ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ นพ.๐๐๐๙๖๖ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๗ แผ่น
ผนวก ๑๐	หลักประกันสัญญา จำนวน ๑ แผ่น
ผนวก ๑๑	สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร จำนวน ๑ แผ่น
ผนวก ๑๒	สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขา ศูนย์ปฏิบัติการสกลนคร เลขที่ ๐๐๐๑๙/๒๐๐๔๐๘/๐๑๓๕/๖๕ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๘๒,๗๕๐.-บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุม ความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลงหรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่อง



พลตำรวจตรี *[Signature]* ผู้ว่าจ้าง
(เกตุฉกาจ นิลประดับ)
ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔

WARA 2015
LIMITED PARTNERSHIP

[Signature] ผู้รับจ้าง
(นางสาวกวิตา ตันทวีทรัพย์สิน)
หุ้นส่วนผู้จัดการ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรา ๒๐๑๕

ตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๓๓,๖๕๕,๐๐๐.-บาท (สามสิบสามล้านหกแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒,๓๕๕,๘๕๐ บาท (สองล้านสามแสนห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐๐ (สี่ร้อย) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา หรือวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ กำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวดงานและงวดเงิน จำนวน ๑๐ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๖,๐๕๗,๙๐๐.-บาท (หกล้านห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งานฝังบริเวณ

- รื้อถอนวัชพืชและปรับพื้นที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- ถมดิน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- ทำรั้วและกำแพงกันดิน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- ปักผังแสดงจุดที่ตั้งอาคารและกำหนดระดับ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เจาะสำรวจดินพร้อมแสดงผลทดสอบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานอาคาร

- ตอกเสาเข็ม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตฐานรากอาคาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- หล่อคอนกรีตเสาและคาน ค.ส.ล. ชั้นล่าง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- กำหนดตำแหน่งวางสลิปท้อ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- วางพื้นสำเร็จรูปและงานเทพื้น ค.ส.ล. ชั้นล่าง (ยกเว้นพื้นวางบนดิน) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- หล่อคอนกรีตบันได ค.ส.ล. ชั้นชั้นล่าง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%

พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ (เก้าสิบ) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๙๒,๔๐๐.-บาท (สองล้านหกแสนเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งานอาคาร

- หล่อคอนกรีตเสาและคาน ค.ส.ล. ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- กำหนดตำแหน่งวางสลิปท้อ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%



พลตำรวจตรี

เกตุฉกาจ นิลประดับ

ผู้ว่าจ้าง

(เกตุฉกาจ นิลประดับ)

ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔

WARA 2015
LIMITED PARTNERSHIP

กวิตา ดันทวิทรัพย์สิน ผู้รับจ้าง

(นางสาวกวิตา ดันทวิทรัพย์สิน)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรา ๒๐๑๕

- วางพื้นสำเร็จรูปและเทพื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- งานหล่อคอนกรีตคานและพื้น ค.ส.ล.(กันสาด) ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- หล่อคอนกรีตบันได ค.ส.ล. ชั้นชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%

พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ (หนึ่งร้อยยี่สิบ) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๙๒,๔๐๐.-บาท (สองล้านหกแสนเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งานอาคาร

- หล่อคอนกรีตเสาและคาน ค.ส.ล. ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- กำหนดตำแหน่งวางสลิปท้อ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- วางพื้นสำเร็จรูปและเทพื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- งานหล่อคอนกรีตคานและพื้น ค.ส.ล.(กันสาด) ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- หล่อคอนกรีตบันได ค.ส.ล. ชั้นชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%

พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๙๒,๔๐๐.-บาท (สองล้านหกแสนเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งานอาคาร

- หล่อคอนกรีตเสาและคาน ค.ส.ล. ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- กำหนดตำแหน่งวางสลิปท้อ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- วางพื้นสำเร็จรูปและเทพื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- งานหล่อคอนกรีตคานและพื้น ค.ส.ล.(กันสาด) ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- หล่อคอนกรีตบันได ค.ส.ล. ชั้นชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- หล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. พร้อมก่อผนังกันห้องและฉาบปูนผนัง

ภายนอก-ภายใน ของ ชั้นที่ ๑ - ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%

พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ (หนึ่งร้อยแปดสิบ) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๙๒,๔๐๐.-บาท (สองล้านหกแสนเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งานอาคาร

- หล่อคอนกรีตเสาและคาน ค.ส.ล. ชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- กำหนดตำแหน่งวางสลิปท้อ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- วางพื้นสำเร็จรูปและเทพื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- งานหล่อคอนกรีตคานและพื้น ค.ส.ล.(กันสาด) ชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%



ผู้ว่าจ้าง

WARA 2015
LIMITED PARTNERSHIP

ผู้รับจ้าง

(นางสาวกวิตา ตันทวีทรัพย์สิน)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรา ๒๐๑๕

- หล่อคอนกรีตบันได ค.ส.ล. ชั้นชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- หล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. พร้อมก่อผนังกันห้องและฉาบปูนผนัง
ภายนอก-ภายใน ของชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน
๒๑๐ (สองร้อยสิบ) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๙๒,๔๐๐.-บาท (สองล้านหกแสนเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งานอาคาร

- หล่อคอนกรีตคานและพื้น ค.ส.ล. ชั้นใต้หลังคาแล้วเสร็จ
- ติดตั้งโครงหลังคาพร้อมทำสีกันสนิมโครงหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ
- มุงหลังคาพร้อมฉนวนใต้หลังคา และติดตั้งส่วนประกอบต่างๆของงานหลังคา แล้วเสร็จ
ไม่น้อยกว่า ๙๐%
- เดินท่อระบบประปาและสุขาภิบาล ของชั้นที่ ๑-๒-๓ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า สายสัญญาณ ของชั้นที่ ๑-๒-๓ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- หล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. พร้อมก่อผนังกันห้องและฉาบปูนผนัง
ภายนอก-ภายใน ของ ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน
๒๔๐ (สองร้อยสี่สิบ) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๓,๓๖๕,๕๐๐.-บาท (สามล้านสามแสนหกหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งานอาคาร

- หล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. พร้อมก่อผนังอิฐช่องลมกันระหว่างห้อง
ของชั้นใต้หลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- เดินท่อระบบประปาและสุขาภิบาล ของชั้นที่ ๔-๕ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า สายสัญญาณ ของชั้นที่ ๔-๕ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- ก่อผนังกันห้องและฉาบปูนผนังภายนอก-ภายใน ของ ชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- ติดตั้งวงกบและบาน ประตู-หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%

อาคารถึงพักน้ำบนดิน

- งานโครงสร้างฐานรากอาคารถึงพักน้ำบนดินพร้อมโรงสูบน้ำแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน
๒๘๐ (สองร้อยแปดสิบ) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงิน ๓,๓๖๕,๕๐๐.-บาท (สามล้านสามแสนหกหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

WARA 2015
LIMITED PARTNERSHIP

วิภาดา วัฒนศิริ ผู้รับจ้าง
(นางสาววิภาดา วัฒนศิริ วัฒนศิริ)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรา ๒๐๑๕



พลตำรวจตรี

(เกตต์ฉกาจ นิลประดับ)

ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔

ผู้ว่าจ้าง

งานอาคาร

- ติดตั้งวัสดุผิวผนังอาคารและตกแต่งผนังอาคาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
- ติดตั้งบานประตู-หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งราวบันได , ราวกันตก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- ก่อผนังอิฐบล็อกช่องลมกันห้องของชั้นใต้หลังคาแล้วเสร็จถ้ามี
- ติดตั้งโครงฝ้าเพดานชั้นที่ ๕ และโครงฝ้าชายคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
- ตกแต่งผิวผนังภายนอกและภายในอาคารให้เรียบร้อย ก่อนทาสีรองพื้นผิวผนังภายนอก

และภายในอาคารแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%

อาคารถังพักน้ำบนดิน

- งานโครงสร้างอาคารถังพักน้ำบนดินพร้อมโรงสูบลแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%

พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๒๐ (สามร้อยยี่สิบ) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงิน ๓,๓๖๕,๕๐๐.-บาท (สามล้านสามแสนหกหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งานอาคาร

- ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ-ห้องส้วม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร และเสาอากาศต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งฝ้าเพดานที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เทปูน self leveling คุณภาพสูงปรับระดับผิวพื้นให้เรียบก่อนและปูพื้นกระเบื้องยาง

ไวเนลแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%

- ทาสีจริง คุณภาพสีตามที่กำหนดแบบรูปรายการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ, ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ-พัดลมระบายอากาศ (ถ้ามี) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารถังพักน้ำบนดิน

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทาสีจริง คุณภาพสีตามที่กำหนดแบบรูปรายการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำส่วนที่เหลือตามแบบรูปรายการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๖๐ (สามร้อยหกสิบ) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๑๐ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๔,๐๓๘,๖๐๐.-บาท (สี่ล้านสามหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งานอาคาร

- ทาสีจริงอาคารส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- จัดวางครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ (ถ้ามี) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำส่วนที่เหลือตามแบบรูปรายการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ



ผู้ว่าจ้าง
(เกียรติถาวร นิลประดับ)
ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔

WARA 2015
LIMITED PARTNERSHIP
วิภา พันศิริกุล ผู้รับจ้าง
(นางสาวกวิตา ต้นทวีทรัพย์สิน)
หุ้นส่วนผู้จัดการ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรา ๒๐๑๕

งานผังบริเวณ

- ทำการก่อสร้างงานบริเวณทางเดินเท้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำางานระบบไฟฟ้าบริเวณ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานระบบประปาบริเวณ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เชื่อมต่อระบบไฟฟ้าและระบบประปาให้กับอาคารพร้อมส่วนประกอบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและมิเตอร์ประปา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทดสอบระบบไฟฟ้าและระบบประปา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ปรับปรุงบริเวณงานภูมิทัศน์ให้สวยงามและทำงานส่วนต่างๆที่เหลือทั้งหมดตามสัญญา

แล้วเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ถูกต้องตามแบบรูปรายการและรายละเอียดแนบท้ายสัญญาทุกประการ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่ระบุไว้ในข้อ ๒๐

พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐๐ (สี่ร้อย) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างชื่อ กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา นครพนม ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรา ๒๐๑๕ เลขที่บัญชี ๔๐๘๐๙๐๘๑๒๑ (ออมทรัพย์) ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ โดยผู้รับจ้างจะเรียกร้องไม่ได้ทั้งสิ้น

หมายเหตุ - การเบิกเงินตามงวดงาน ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อนหรือหลังก็ได้ หรือจะส่งพร้อมกันครั้งละหลาย ๆ งวดก็ได้ **ยกเว้น** งวดแรกและงวดสุดท้าย ซึ่งหากจะส่งงวดงานอื่นใดก่อนไม่เป็นไปตามลำดับงวดงานจะต้องขออนุญาตผู้ว่าจ้างก่อน

- การกำหนดตำแหน่งที่กำหนดไว้ในรูปแบบและรายการ ผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานพิจารณาตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่การใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ สามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้ ทั้งนี้จะต้องมีปริมาณงานไม่น้อยกว่างานเดิม พร้อมทั้งขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนดำเนินการทุกครั้ง

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น - เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวนี้



พลตำรวจตรี

ผู้ว่าจ้าง

(เกตุธิดา นิลประดับ)

ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔

WARA 2015**LIMITED PARTNERSHIP**

 ผู้รับจ้าง
(นางสาวกวิตา ต้นทวีทรัพย์สิน)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรา ๒๐๑๕

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่น ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ (ข) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้าง ในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้ หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมาขอให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ และจะต้องทำงาน



นิลประดัด
ผู้ว่าจ้าง
(เกตุฉาก นิลประดัด)

ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔

WARA 2015
LIMITED PARTNERSHIP

วิภา *วิภา* *วิภา*
ผู้รับจ้าง
(นางสาววิภา ตันทวีทรัพย์สิน)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรา ๒๐๑๕

ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ หรือ ๔๐๐ (สี่ร้อย) วัน ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ



พลตำรวจตรี

(เกตุฉกาจ นิลประดับ)

ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔

ผู้ว่าจ้าง

WARA 2015

LIMITED PARTNERSHIP

(นางสาวกวิตา ตันทวีทรัพย์สิน) ผู้รับจ้าง

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรา ๒๐๑๕

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่างงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใด ๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก่ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้น ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว



(Signature) ผู้ว่าจ้าง
(เกตุฉกาจ นิลประดับ)
ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔

WARA 2015
LIMITED PARTNERSHIP
(Signature) ผู้รับจ้าง
(นางสาวกวิตา ต้นทวีทรัพย์สิน)
หุ้นส่วนผู้จัดการ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรา ๒๐๑๕

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกัน ให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น ทาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าว ให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญานี้และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือ เรียกชดเชยค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย



WARA 2015
LIMITED PARTNERSHIP

ผู้รับจ้าง
(นางสาวกวิตา ตันทวีทรัพย์สิน)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรา ๒๐๑๕

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสม และถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๓๓,๖๕๕.-บาท (สามหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน(ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.-บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้

พลตำรวจตรี

(เกตต์ฉกาจ นิลประดับ)

ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔

ผู้ว่าจ้าง

WARA 2015
LIMITED PARTNERSHIP

(นางสาวกวิตา ตันทวีทรัพย์สิน)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรา ๒๐๑๕

ค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกัน ผลงานหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงาน หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดา เครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ย พื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้งานได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุ หรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลา ทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิด จากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจ ของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒ มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีวิศวกรซึ่งต้องได้รับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธาและเป็นผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง

ปลัดารวจตรี

ผู้ว่าจ้าง

(เกตต์ฉกาจ นิลประดับ)

ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔

WARA 2015
LIMITED PARTNERSHIP

ผู้รับจ้าง
(นางสาวกวิตา ตันทวีทรัพย์สิน)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรา ๒๐๑๕

แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๒.๑ วิศวกรโยธาที่มีใบประกอบวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.๒๕๔๒

เป็นผู้ควบคุมงาน

๒๒.๒ ช่างก่อสร้าง

๒๒.๓ ช่างโยธา

๒๒.๔ ช่างไฟฟ้า

๒๒.๕ ช่างประปา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปับัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๓ การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตาม ภาคผนวก ๘

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



พลตำรวจตรี.....*11001100*.....ผู้ว่าจ้าง
(เกตต์ฉกาจ นิลประดับ)

ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔

พันตำรวจเอก.....*[Signature]*.....พยาน
(สมเกียรติ สนใจ)

ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม

WARA 2015
LIMITED PARTNERSHIP

(ลงชื่อ).....*[Signature]*.....ผู้รับจ้าง
(นางสาวกวิตา ตันทวีทรัพย์สิน)

หุ้นส่วนผู้จัดการ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรา ๒๐๑๕

(ลงชื่อ).....*[Signature]*.....พยาน
(นายคชาพร มีนุ่น)

เลขที่โครงการ ๖๕๑๑๗๒๓๗๑๘๓

เลขคู่มือสัญญา

เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารที่อาคารที่พักอาศัย ๔๐ ครอบครัว ๕ ชั้น ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดนครพนม

สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

ระหว่าง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรา ๒๐๑๕

ผนวก ๑	แบบรูปรายการอาคารที่พักอาศัย ๔๐ ครอบครัว ๕ ชั้น ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดนครพนม จำนวน ๑ พร้อมส่วนประกอบ	จำนวน ๔๙	แผ่น
ผนวก ๒	มาตรฐานกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุที่ใช้ในงานโครงสร้างอาคาร เลขที่ มยผ.๑๑๐๑-๕๒ ถึง มยผ.๑๑๐๖-๕๒	จำนวน ๑๑๑	แผ่น
ผนวก ๓	รายการประกอบแบบก่อสร้าง เลขที่ สก.๓๕๖๑/๖๕	จำนวน ๑๙	แผ่น
ผนวก ๔	เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๐๒/๒๕๖๖	จำนวน ๑๒	แผ่น
ผนวก ๕	ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของผู้รับจ้าง ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	จำนวน ๒	แผ่น
ผนวก ๖	บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา (BOQ)	จำนวน ๑๖	แผ่น
ผนวก ๗	รายละเอียดการแบ่งงวดงานงวดเงิน	จำนวน ๔	แผ่น
ผนวก ๘	เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้างสูตรและวิธีการคำนวณตาม สัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK)	จำนวน ๘	แผ่น
ผนวก ๙	หนังสือรับรอง สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดชัยภูมิ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ นพ.๐๐๐๙๖๖ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ , ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวน ๗	แผ่น



ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(เกิดจาก นิสประดับ)

ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔

พันตำรวจเอก.....พยาน

(สมเกียรติ สนใจ)

ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม

WARA 2015
LIMITED PARTNERSHIP

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวกวิตา ตันทวีทรัพย์สิน)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรา ๒๐๑๕

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายคชาพร มีนุ่น)

เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารที่อาคารที่พักอาศัย ๔๐ ครอบครั้ว ๕ ชั้น ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดนครพนม

สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

ระหว่าง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรา ๒๐๑๕

ผนวก ๑๐	หลักประกันสัญญา	จำนวน ๑	แผ่น
ผนวก ๑๑	สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑	แผ่น
ผนวก ๑๒	สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล	จำนวน ๑	แผ่น

WARA 2015
LIMITED PARTNERSHIP

พลตำรวจตรี.....ผู้ว่าจ้าง

(เภตต์ฉกาจ นิลประดับ)

ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวกวิตา ตันทวีทรัพย์สิน)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรา ๒๐๑๕

พันตำรวจเอก.....พยาน

(สมเกียรติ สนใจ)

ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายคชาพร มีนุ่น)